

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ гимназия № 120

Писклова И.А.

Приказ № 205 от « 30 » августа 2024г.



**План работы МАОУ гимназия № 120
региональной инновационной площадки Свердловской области (РИП) по реализации проекта
«Профильный инженерно-технологический класс гимназии («ИН-ТЕ-К»),
как кадровый ресурс высокотехнологических предприятий региона»
в 2024 – 2025 учебном году**

Направление РИП: «Развитие инженерного образования в Свердловской области в рамках реализации Проекта
«Уральская инженерная школа-2.0»

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки проведения мероприятий	Перечень конечных результатов	Ответственные
1 этап. Организационный (25.08.2024 г.-31.06.2025 г.)				
1	Подготовка нормативных документов и локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения в рамках проекта	август 2024	Пакет нормативных документов, регламентирующих реализацию в гимназии проекта «ИН-ТЕ-К»	Кониная Е.А., заместитель директора
2	Разработка мониторинга в рамках проекта	сентябрь 2024	Таблицы мониторинга	Кониная Е.А., заместитель директора
3	Диагностика обучающихся	сентябрь 2024	Информационная карта групп обучающихся с особыми потребностями и наклонностями	Милавкина Т.Л., социальный педагог

4	Заключение соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и профориентационной деятельности с партнерами в рамках проекта	сентябрь 2024 г - май 2025 г.	Договоры о сетевом взаимодействии, соглашения о сотрудничестве	Писклова И.А., директор Кониная Е.А., заместитель директора
5	Разработка плана мероприятий внеучебной и воспитательной деятельности в рамках проекта на 2024-2025 уч. г.	август 2024 г.	План мероприятий на 2024-2025 уч. год	Керимова Л.В., заместитель директора Чибакова М.Г., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора
6	Корректировка и утверждение рабочих программ с учетом реализации проекта	июнь-август 2024 г.	Подготовка педагогами УМК с учетом проекта	Чибакова М.Г., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора
7	Разработка и утверждение основных программ профессионального обучения	август 2024	Наличие основных программ профессионального обучения в рамках проекта	Кониная Е.А., заместитель директора

2 этап. Практико-ориентированный (01.09.2024 г.-31.07.2025 г.)

1	Проведение родительского собрания с презентацией проекта	сентябрь 2024	Заявления родителей / обучающихся на участие в проекте (обучение в классе «ИН-ТЕ-К»). Зачисление обучающихся в класс «ИН-ТЕ-К»	Керимова Л.В., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора Классные руководители
2	Проведение анкетирования. Формирование класса			Кониная Е.А., заместитель директора Ян И.А., педагог-психолог
3	Проведение входящего мониторинга на начало учебного года в рамках проекта	сентябрь 2024	Таблицы мониторинга. Анализ результатов	Ян И.А., педагог-психолог
4	Заседание участников сетевого взаимодействия по реализации проекта	Октябрь 2024	Протокол заседания	Писклова И.А., директор Кониная Е.А., заместитель директора
5	Организация учебного процесса в рамках проекта	сентябрь 2024 – май 2025	Реализация образовательных программ.	Кораблева И.В., заместитель директора
6	Проведение профориентационных мероприятий	В течение 2024-2025 уч. года	Экскурсии на предприятия	Ян И.А., педагог-психолог Тимофеева Е.С., советник по воспитанию
7	Всероссийская олимпиада школьников	сентябрь-декабрь 2024	Контроль участия обучающихся класса «ИН-ТЕ-К» в школьном, муниципальном этапах ВсОИ	Кониная Е.А., заместитель директора

8	Проектная, исследовательская работа обучающихся	октябрь – декабрь 2024	Определение темы проекта. Работа над проектом	Кораблева И.В., заместитель директора
9	Фестиваль профессий	В течение I четверти	Проведение заключительного этапа Фестиваля профессий в конце I четверти	Кониная Е.А., заместитель директора Ян И.А., педагог-психолог
10	Участие в проекте Техноотряд («Первые в профессии»)	Октябрь-ноябрь 2024	В соответствии с регламентом мероприятия	Кониная Е.А., заместитель директора Козлова С.А., педагог дополнительного образования
11	Зачетная неделя	декабрь 2024	Собеседование о проектах	Кораблева И.В., заместитель директора Педагоги-предметники
12	Заседание участников сетевого взаимодействия по реализации проекта	февраль 2025	Протокол заседания	Писклова И.А., директор Кониная Е.А., заместитель директора
13	Участие в НПК (районный этап)	февраль 2025	Протокол результатов	Кониная Е.А., заместитель директора
14	Участие в РЭ Чемпионата Профессионалы (юниор)	февраль – март 2025	Протокол Чемпионата	Кониная Е.А., заместитель директора Педагоги-предметники
15	Проведение открытых робототехнических соревнований	февраль 2025	Положение, Регламент, Протокол соревнований	Кониная Е.А., заместитель директора Моргушина Т.Ю., педагог дополнительного образования
16	Участие обучающихся в соревновательных по техническому творчеству/ робототехнике	февраль 2025	STEAM-соревнования, региональный этап	Кониная Е.А., заместитель директора, Моргушина Т.Ю., педагог дополнительного образования Учителя физики, информатики, труда (технологии)
17	Неделя наук	март 2025	Участие обучающихся класса в рамках дней: естественнонаучных дисциплин, математики и IT, эстетики и технологии	Кониная Е.А., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора Чибакова М.Г., заместитель директора Руководители кафедр Педагоги-предметники
18	Проведение открытого фестиваля инженерно-технического творчества «Моделируем и конструируем будущее»	март-апрель 2025	Программа фестиваля	Кониная Е.А., заместитель директора Ян И.А., педагог-психолог Моргушина Т.Ю., педагог дополнительного образования Учителя физики, информатики, труда (технологии)

19	Проведение семинара по тематике в рамках проекта «ИН-ТЕ-К» для педагогической общественности	апрель – март 2025	Программа семинара	Кони́на Е.А., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора Керимова Л.В., заместитель директора
20	Проведение муниципального этапа Российской робототехнической олимпиады (РРО)	апрель 2025	Проведение МЭ РРО -2025 Протоколы соревнований	Кони́на Е.А., заместитель директора Моргушина Т.Ю., педагог дополнительного образования
21	Весенняя лагерная смена «ИН-ТЕ-К»	апрель 2025	План мероприятий в рамках весенней смены	Керимова Л.В., заместитель директора
22	Квалификационные испытания по результатам освоения основной программы профессионального обучения	май 2025	Протокол	Кони́на Е.А., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора
23	Зачетная неделя	май 2025	Защита проектов	Кораблева И.В., заместитель директора Руководители кафедр Педагоги-предметники
24	Форум «Увлечение – учение – мастерство»	май 2025	Конференция. Подведение итогов проекта. Награждение активных участников	Кони́на Е.А., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора Чибакова М.Г., заместитель директора Руководители кафедр
25	Участие в проекте Техноотряд («Первые в профессии»)	июль – август 2025	В соответствии с регламентом мероприятия	Кони́на Е.А., заместитель директора Ян И.А., педагог-психолог
3 этап. Аналитический (25.08.2024 г.-31.06.2025 г.)				
1	Полугодовой мониторинг реализации проекта	февраль 2025	Таблицы мониторинга. Анализ результатов	Кони́на Е.А., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора
2	Мониторинг степени удовлетворенности педагогов и родителей	май 2025	Таблицы мониторинга. Анализ степени удовлетворенности	Милавкина Т.Л., социальный педагог Ян И.А., педагог-психолог
3	Мониторинг реализации проекта за учебный год	июнь 2025	Таблицы мониторинга. Анализ результатов	Кони́на Е.А., заместитель директора
4	Заседание участников сетевого взаимодействия по реализации проекта	июнь 2025	Протокол заседания	Писклова И.А., директор Кони́на Е.А., заместитель директора

5	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами гимназии	сентябрь 2024 - июнь 2025	Плановое участие педагогов в КПК по компетенциям в рамках проекта	Кониная Е.А., заместитель директора
6	Освещение в СМИ, на странице vk и сайте гимназии о реализации проекта	сентябрь 2024 - июнь 2025	Привлечение общественности к развитию детско-юношеского технического творчества	Кониная Е.А., заместитель директора Козлова С.А., педагог дополнительного образования
7	Представление результатов реализации проекта на педагогическом совете	август 2025	Решение	Кониная Е.А., заместитель директора Кораблева И.В., заместитель директора Ян И.А., педагог-психолог
8	Подготовка плана работы в рамках проекта на предстоящий учебный год	август 2025	План работы	Кониная Е.А., заместитель директора